

परियोजनाको नाम: दंगीशरण कृषि तथा पशु विकासमा आधारित सानाकिसान तथा युवा उद्यमशिलता साभेदारी परियोजना

स्थानीय परियोजना साभेदार संस्था: नेपाल महिला सामूदायिक सेवा केन्द्र

कार्यक्षेत्र: दंगीशरण गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा

परियोजना बजेट: ६,००,००,०००

गाउँपालिका बजेट: ४,२०,००,०००

हेफर प्रोजेक्ट नेपाल बजेट: १,८०,००,०००

आ.व २०८१/०८२ को विनियोजित बजेट:

गाउँपालिका बजेट: १,०६,६५,०००।

हेफर प्रोजेक्ट नेपाल: ४२,३२,५८२।

लाभान्वित परिवार संख्या: २४००

लाभान्वित परिवार युवा: १००

प्रत्यक्ष लाभान्वित परिवार संख्या : २५००

बजार प्रणाली मार्फत लाभान्वित परिवार संख्या: १०००

जम्मा लाभान्वित परिवार : ३५००

यस परियोजनाको समयावधि: ४६ महिनाको हुनेछ ।

परियोजना शुरुवात मिति : २०७९ फागुन १९ गते (3 March 2023)

परियोजना समाप्त मिति : २०८३ पौष १६ गते (31 December 2026)

परियोजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु

यस परियोजनाको लक्ष्य प्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध २५०० परिवारहरुको वार्षिक आम्दानीमा वृद्धि गरी जिविकोपार्जनमा सुधार गर्नु रहेको छ । यस परियोजनाको निर्दिष्ट उद्देश्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।

- गरिव र विपन्न परिवारहरु आवद्ध कृषि तथा पशु उद्यमीहरुलाई मौसम अनुकूलन, वित्तिय सेवाहरुमा पहुँच तथा बजारसंगको सम्बन्ध विकास गरी व्यवसायिक तथा दिगो नाफामुलक उद्यमको रुपमा सुदृढीकरण गर्नु,
- निजी तथा वित्तिय संस्थाहरुको कृषि क्षेत्रमा हाल गर्दै आएको लगानीमा रुपान्तरणकारी वृद्धि गर्नु,

- सानाकिसान तथा आपूर्ति श्रृंखलामा आवद्ध आपूर्तिकर्ता, व्यापारी तथा निजी क्षेत्रको पहुँच अभिवृद्धि गर्नु,

कार्यक्रममा आवद्ध समूह तथा परिवार

आ.व. २०८१/०८२ मा सम्पन्न क्रियाकलाप तथा खर्च विवरण

सि.न.	विवरण	एकाई/परिमाण		दर	परियोजना बजेट र श्रोत विवरण			
					दंगीशरण गाउँपालिका योजना	सम्पन्न कार्यक्रम	खर्च भएको रकम	खर्च भएको रकम प्रतिशत
१	वागवानी तथा ढुवानी (Horticulture and Freight)							
१.२	डाले घाँसको विरुवा वितरण	संख्या	१	१०००००	१०००००	७	९९८००	९९.८०
१.२	फलफूलको विरुवा वितरण	संख्या	२०	१५००००	१५००००	२१	१५००००	१००.००
१.२	बसन्ते मकै वितरण	हेक्टर	१	९३५००	९३५००	१	९३४२९	९९.९२
	उप-जम्मा				३४३५००		३४३२२९	३००

२	कृषि सामग्री उपकरण खरिद तथा ढुवानी (Agriculture Equipment and supply)							
२.१	साना पशुको खोर सुधार	संख्या	२४	२६५४२	६३७०००	२२	६३३५०५	९९.४५
२.२	ठुलो पशुको भकारो सुधार	संख्या	४२	२९४७६	१२३८०००	४२	१२३५०२२	९९.७६

क्र.सं.	क्रियाकलाप	एकाई	लक्ष्य	प्रगती
१	मुल समुह	संख्या	24	24
२	मुल समुह सदस्य	परिवार	600	581
३	उपहार समुह	संख्या	72	69
४	उपहार समुह सदस्य	परिवार	1800	1580
५	युवा समुह	संख्या	7	0
६	युवा समुह सदस्य	परिवार	100	0
७	सहकारी	संख्या	1	1
८	सहकारी सदस्य	शेयर सदस्य	2400	704

	टि पि एस आलु वितरण	हेक्टर	१	२५००००	२५००००	१	२४९३८०	९९.७५
	बेसार विउ प्रवद्धन कार्यक्रम	हेक्टर	१	२५००००	२५००००	१	२४९२५०	९९.७०
	कृषि सामग्री उपकरण खरिद तथा ढुवानी	संख्या	१	२५४००००	२५४००००	१	२५३९६६६	९९.९९
१.२	लिफ्ट सिचाइ योजना	संख्या	१	५११५००	५११५००	२	४१६४१३	८१.४१
	लसुन प्याजको विउ वितरण	संख्या	१	२५००००	२५००००	१	२२८७५०	९१.५०
	स्यालो टुयुवेल निर्माण	स	१६	७५०००	१२०००००	१५	१०९३९९१	९१.१७
	उप-जम्मा				६८७६५००		६६४५९७७	९६.६५

३	तालिम तथा अन्तरकृया गोष्ठी (Training)							
	उपहार समुहलाई आधारशिला तालिम	पटक	१०	१३५००	१३५०००	१०	११६६९५	८६.४४
	मुल समुहमा पशुको उचित व्यवस्थापन तालिम	पटक	२	१५२५०	३०५००	२	२९९१०	९८.०७
	उपहार समुहमा पशुको उचित व्यवस्थापन तालिम	पटक	१०	१३८५०	१३८५००	१०	१३८३४०	९९.८८
	कृषक पाठशाला	पटक	३	१३३०००	३९९०००	३	२९८३५०	७४.७७
२.४	घुम्ती तालिम कृषक	पटक	२०	५०००	१०००००	२०	९२६६५	९२.६७
	श्रोत व्यक्ति परिचालन, अनुगमन, तालिम संचालन तथा विविध	पटक	१२९	२०००	२५७०००	१६०	२५६९९०	१००.००

विमा कम्पनि र किसान विच अर्न्तक्रिया कार्यक्रम	पटक	१	३००००	३००००	१	२३६७०	७८.९०
एःऋऌ अध्ययन अवलोकन भ्रमण	पटक	१	५८८०००	५८८०००	१	५८७९८८	१००.००
बदिया भाले बनाउने तालिम	पटक	१	५००००	५००००		४९८७५	९९.७५
कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम (कृषि,पशु शाखातथा आवश्यक	पटक	२	५००००	१०००००	२	९७०६९	९७.०७
नर्सरी व्यवस्थापन	पटक	२	५००००	१०००००	१	४८९७५	४८.९८
उप-जम्मा				१९२८०००		१७४०५२७	९०.२८

५ प्राविधिक सेवा तथा मुल्यांकन अनुगमन खर्च ९.८५अजलअविक्रमचखअभ बलम भखवगिवतप्यल०							
एःऋऌ बैठक खर्च	पटक	३	३००००	९००००	३	८६४२६	९६।०३
एःऋऌ कार्यक्षेत्र अनुगमन	पटक	२	४००००	८००००	२	७४१७०	९२।७९
कृषि तथा पशु उद्यमी परिचालन	पटक	२४	८०००	१९२०००	२४	१९२०००	१००।००
पशु स्वास्थ्य शिविर	पटक	१	५००००	५००००		४९५५५	९९।९९
लोकल कुखुरा प्रबर्द्धन कार्यक्रम (खोर निर्माण तथा कुखुरा सहयोग)	पटक	७	७००००	४९००००		४७८५२६	९७।६६
संकलन केन्द्र निर्माण	पटक	१	२५००००	२५००००	१	२४१७०२	९६।६८
सामाजिक परिक्षण	पटक	१	३५०००	३५०००	१	३५०००	१००।००
उपक्षेत्र पहिचान तथा योजना निर्माण	संख्या	१	२०००००	२०००००		१७१६१५	८५।८९
बडा स्तरिय एःऋऌ बैठक तथा खर्च	संख्या	१८	१००००	१८००००	६	१६८६७५	९३।७९
उप-जम्मा				१५६७०००		१४९७६६९	९५।५८
कुल जम्मा				१०६६५०००		१०२२७४०२	९५।९०

परियोजनाका मुख्य उपलब्धीहरू:

सामाजिक पूँजी

- सामूहिक भावनाको विकास भएको छ ।
- सामूहिक रूपमा सामाजिक विकासका कार्यहरू गर्न थालेका छन् ।
- मिलिजुली स्याहार, संरक्षण र बाढिचुडी उपभोग गर्न थालेका छन् ।
- विकास निर्माणका कार्यहरूमा उपभोक्ता समिति, निर्माण समितिमा सहभागिता र विषय उठान गर्न सक्ने भएका छन् ।
- नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन थालेका छन् : (जस्तै टोल विकास संस्था, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, निर्माण उपभोक्ता समिति, टोल विकास संस्था, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, कृषी समूह, सहकारी समूह, लघुवित्त समूह)
- बाटो सरसफाई, रोपाई, अन्न भित्राउने, विपत व्यवस्थापन, सामुहिक खेति, मन्दिर सरसफाई, माघी नाच जस्ता सामाजिक कार्यहरू सामूहिक रूपमा गरिएको छ ।

सहकारी

- सहकारीको माध्यमबाट सदस्यहरूबीच एकता कायम भएको छ ।
- नियमित बचत गर्ने बानीको विकास भएको छ ।
- बचत रकम परिचालन र उत्पादनशील कार्यमा ऋण लगानी गर्ने बानीको विकास भएको छ ।
- रकम व्यवस्थापनमा सदस्यहरूको क्षमता विकास भएको छ ।
- शेयर रकम रु. ८,८६,०००।
- बचत रकम रु. १०,८९,५६३।
- ऋण लगानी ५५ जना रु. १७,६७,९७७।

उपहार

- परियोजनाबाट प्रदान गरिएको ४० बाख्रा पाउने समूहले दोस्रो पुस्तालाई उपहार गर्दा हालसम्म सो संख्या बढेर २३६ वटा बाख्रा किसानहरूले प्राप्त गरेका छन् ।
- किसानहरूलाई प्रदान गरिएको १८ वटा बंगुरबाट हाल उपहार पश्चात किसानहरूलाई ३६ वटा प्राप्त भएको छ ।
- पशुले जुम्याहा सन्तान दिन थालेसँगै किसानहरू उत्साहित हुनुका साथै आमदानीमा वृद्धि भएको छ ।

नश्ल सुधार

- उन्नत जातका बोका किसानहरुलाई प्रदान गरेपश्चात उन्नत जातका पाठापाठीको उत्पादन भएका छन् ।
- नश्ल सुधारसँगै पशुले उन्नत जातको सन्तान दिए सँगै धेरै तौलको भएको हुँदा आम्दानीमा वृद्धि भएको छ ।
- किसानहरुलाई पशुको उचित व्यवस्थापन तालिम दिए पश्चात किसानहरुले पशु स्याहारमा जानकारी हुँदा पशु स्वस्थ हुदाँ उत्पादनमा वृद्धि भएको र उपचार गर्न नपर्दा आर्थिक बचत भएको छ ।

घाँस वितरण

- घाँसको वितरण पश्चात पशु पालनमा सहजता भएको छ ।
- पोषणयुक्त घाँसले पशुहरुको मासु तथा दुध उत्पादनमा वृद्धि भएको छ ।
- किसानहरुलाई घाँसको व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ ।
- खाली जग्गाको सदुपयोग भएको छ ।
- वातावरण संरक्षण र विपत व्यवस्थापनमा सहयोग पुऱ्याएको छ ।
- किसानहरु परम्परागत कृषी र पशुपालनबाट व्यवस्थित कृषी र पशुपालनतर्फ उन्मुख हुनुभएको छ ।
- समूहमार्फत सामुहिक एकता र मेलमिलाप भएको छ ।
- कृषी र पशुपालनमा व्यवसायीक हुनुभएको छ ।
- व्यवसायिक भएसँगै आयआर्जनमा जोडीनुभएको छ ।
- व्यवस्थित खोर र भकारो सुधारले पशुपालनमा आकर्षित हुनुभएको छ ।
- बाखा, बोका र राँगा अनुदान पाएसँगै पशुपालनमा प्रोत्साहित एवं उत्सहित हुनुभएको छ ।
- उपहार कार्यक्रमले सहयोगको भावनामा विकास, सकारात्मक सोचको विकास र मेलमिलाप भएको छ ।
- परिवारमा खुशी थपिएको छ भने सदस्यलाई परिवारले माया थप भएको छ ।
- कृषीमा नया सोच र प्रविधीको विकास भएको छ ।
- कम बजेटमा धेरै काम गर्न सकिएको छ ।
- कार्यक्रमले गाउँ समाजमा सकारात्मक माहोल सिर्जना गरेको छ ।
- स्थानीय सरकारले हाम्रो लागि काम गरेको भन्ने अनुभव किसानमा छ ।
- चेतनाको विकास र व्यवसायीक विकासमा प्रगति भएको छ ।

- समूहमा आधारित भएर काम गर्दा सामूहिक भावनाको विकास भएको छ ।
- महिला केन्द्रीत कार्यक्रम भएकाले महिलाको सशक्तीकरण र आयआर्जन बृद्धिमा टेवा पुगेको छ ।
- नियमित फ्लोअप हुने भएकाले कामको प्रभावकारिता राम्रो देखिएको छ ।
- परम्परागत पेशालाई आधुनिक बनाउन सिप विकास भएको छ ।
- सामाजिक कार्यमा एकता देखिएको छ ।
- कार्ययोजनासहित काम भैरहेकाले यसबाट सकारात्मक परिवर्तन देखिन्छ ।
- पशुको स्याहार सम्बन्धी तालिम पाउँदा किसानहरुमा उत्साह थपिएको छ ।
- व्यवसायीक पशुपालनको ज्ञान प्राप्त भएको छ ।
- बाखाका खोरमा सुधार आएको छ ।
- भकारो सुधार हुँदा भैसी पालनमा धेरै सहज भएको ।
- खोरमा सुधार हुँदा घाँस खुवाउन, पानी खुवाउन र बाखालाई बस्न सहज ।
- किसानको आयआर्जन बढाउन र जीवन सुधार्न सहयोगी भएको छ ।
- संस्थाबाट सचेतना कार्यक्रमहरु भएका छन् । जसको लाभ समूहका सदस्यहरुले पाउनुभएको छ ।
- यान्त्रिकरण वितरणले किसानमा खुशी थपेको छ ।
- स्यालो ट्यूबेलले सिर्चाइमा सहजता भएको छ ।

चुनौति

- छोटो समयमा हतारमा धेरै काम गर्नुपरेको ।
- खोर बने पनि बाखाको संख्यामा कमी ।
- खोर बनाउँदा तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न समस्या ।
- (मापदण्ड अनुसार खोर बनाउन गरिव परिवारलाई समस्या)
- सहयोग दिएको रकम खोर र भकारो बनाउन अपुग ।
- बाखाको बिक्री मूल्यमा एकरूपता नहुँदा किसानलाई समस्या ।
- पशु तथा कृषीजन्य उपजको बजारिकरण नहुनु ।

- सदस्यहरुमा अपेक्षा बढि ।
- किसानलाई बिल भरपाईमा समस्या ।
- सम्झौता अनुसार काम नहुनु ।

फोटोहरु

फलफूलको विरूवा वितरण



वडा न २ को दिदि बहिनी महिला समूहमा झोल मल बनाउन सिकाउदै



बदिया भाले बनाउने तालिम



वडा नं.५ को भकारो



लोकल कुखुरा वितरण



वडा न. ६ र १ मा वितरण गरिएका राँगा



वडा न. १ मा स्यालो टुयुवेल



वडा न. १ मा बाख्रा उपहार



धन्यवाद